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Gemeinde Auenstein 



Ersteller: 

Gemeinde:

Projekt:

Datum:

AEW Energie AG

Strasse
Schmutz-

wasserleitung

Meteor-

wasserleitung
Wasser Beleuchtung Elektro Summe

337’000 2’225’000

897’000 327’000 187’000 450’000 27’000 337’000 2’225’000

B. 807’000 297’000 171’000 408’000 24’000 289’000 1’996’000

100 722’000 263’000 165’000 388’000 22’000 284’000 1’844’000

111 Regie 26’000 9’000 7’000 10’000 1’000 12’000 65’000

112 Prüfungen 2’500 2’000 3’500 1’500 1’000 1’500 12’000

113 Baustelleneinrichtung 38’000 9’000 8’000 18’000 3’500 18’500 95’000

116 Holzen und Rorden 3’500 3’500

117 Abbruch und Demontage 62’000 7’000 6’000 13’000 1’500 11’000 100’500

135 Instandhaltung und Sanierung von Abwassersystemen 50’000 50’000

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 6’500 3’000 104’000 12’000 160’000 285’500

211 Baugruben und Erdbau 25’000 1’500 2’000 6’000 7’500 42’000

221 Fundationsschichten und Materialgewinnung 43’000 2’500 4’500 12’500 10’000 72’500

222 Pflästerungen und Abschlüsse 101’000 1’500 2’500 105’000

223 Belagsarbeiten 178’000 36’000 21’000 35’000 27’000 297’000

223* Belagsarbeiten AO (Kostenschätzung) 100’000 100’000

237 Kanalisationen und Entwässerungen 57’000 108’000 90’000 255’000

411 Installationsarbeiten Wasser 140’000 140’000

5% Unvorhergesehenes 31’800 11’575 7’250 17’075 950 12’500 81’150

8.1% MWST 54’092 19’689 12’332 29’045 1’616 21’263 138’036

108 236 418 380 434 237 1’813

200 80’000 32’000 4’000 17’000 133’000

10 Markierung / Verkehrsberuhigende Massnahmen 10’000 10’000

20 Aufnahmen Kanal TV 15’000 2’000 17’000

30 Untersuchung Liegenschaftsentwässerung 12’000 12’000

40 Sicherheitsnachweis, Erdungsmessungen 5’000 5’000

50 Geometer (Neuvermarkung,Rekonstruktionen) 50’000 50’000

60 Einmasse Werkleitungen 10’000 10’000

70 Belagsprüfungen 6’000 6’000

80 Bewilligungen 4’000 1’000 1’000 6’000

5% Unvorhergesehenes 3’500 1’400 150 750 5’800

8.1% MWST 5’954 2’381 255 1’276 9’866

546 219 595 -26 1’334

300

10 Kabelanlage, Kandelaber

20 Anlageverkabelungen, Verteilkabinen

5% Unvorhergesehenes

8.1% MWST

400 5’000 2’000 2’000 3’000 2’000 5’000 19’000

10 Bepflanzung 2’000 500 500 1’500 500 2’000 7’000

20 Gartenbauarbeiten (Vorplätze, Mauern usw.) 2’000 1’000 1’000 1’000 500 2’000 7’500

5% Unvorhergesehenes 200 75 75 125 50 200 725

8.1% MWST 340 128 128 213 85 340 1’233

460 297 297 162 865 460 2’541

H. 70’000 30’000 16’000 42’000 3’000 48’000 209’000

500 70’000 30’000 16’000 42’000 3’000 48’000 209’000

10 Bauprojekt, Bewilligungsverfahren, Perimeterverfahren 14’000 14’000

20 Ausschreibung, Ausüfhrungsprojekt und Realisierung 61’000 25’000 14’000 37’000 2’000 28’000 167’000

5% Unvorhergesehenes 3’050 1’250 700 1’850 100 2’100 9’050

8.1% MWST 5’188 2’126 1’191 3’147 170 3’572 15’394

762 1’624 109 3 730 328 3’556

L. 20’000 20’000

600 20’000 20’000

10 Erwerbskosten, Entschädigungen, Verfahren, Abgeltung 8’500 8’500

20 Geometer (Neuvermarkung) 5’000 5’000

30 Grundbuch 2’000 2’000

40 Notariatskosten 3’000 3’000

5% Unvorhergesehenes 925 930

8.1% MWST 75 75

500 500

Hinweise:

*) 100.111

*) 100.112 Plattendruckversuche (ME-Messungen) eingerechnet

*) 100.151

*) 100.211 Prozentualer Anteil Aushubmaterial für Zwischenlager und Wiederverwendung gerechnet

*) 100.221 Aufgrund der vier ausgeführten Belagsproben wurde kein Ersatz der Fundationssschicht gerechnet. Es wird angenommen, dass die gesamte Fundation den Anforderungen genügt

*) 100.222 Komplett neue Randabschlüsse gerechnet

*) 100.223 Kein PAK-haltiger Belag eingerechnet, Belag (inkl. Deckbelag) Anteilsmässig z.L. Werke

*) 100.223* Optional Belagsarbeiten AO; Abfräsen OB, Ersatz Tragschicht im Bereich von Schäden, Hocheinbau Deckschicht

*) 100.237

*) 100.411

*) 200.040

1’888’000
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Neue Ableitung für Strassenentwässerung und Einlaufschächte eingerechnet

Umgebung

Rundung inkl. MWST

Honorare

Honorare Fremdleistungen

Rundung inkl. MWST

Kostenzusammenstellung nach Bauherrschaften

Betriebsausstattung, EM-Einrichtungen, Installationen

Rundung inkl. MWST

Landerwerb

Baukosten

Bauarbeiten

Rundung inkl. MWST

Abrechnung über Budgetkredit

Kostengenauigkeit +/- 10 % Projekt (CHF)

16.08.2024

Total KV (CHF inkl. MWST)

Preisbasis (Monat/Jahr):Strassensanierung und Werkleitungen

Bauprojekt

Auenstein

Dominic Hilfiker

2’225’000

Sanierung "In den Reben"

August 2024

Sanierung "In den Reben"

Strassensanierung und Werkleitungen

Bauprojekt

EWG Auenstein
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Total Objekt (=L+B+H+Ü)

Regieanteil 7% der Bausumme eingerechnet

Landerwerb

Rundung inkl. MWST

Nebenarbeiten, Fertigstellung

Rundung inkl. MWST

Kostenangaben für Neuvermarkung durch den Bezirksgeometer

Grabenaushub- und Auffüllarbeiten als Gemeinschaftsgraben Wasser und Elektro gerechnet

Kostenvoranschlag

Ersatz der Hausanschlüsse im Strassenperimterer und fünf neue Hydranten eingerechnet

Neue Einlaufroste für Strassenentwässerung und neue Deckel für alle Kontrollschächte (Schmutz- und Meteor) eingerechnet
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