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Aarau, 10. Dezember 2025 

Auenstein, Sanierung In den Reben 

Information zu den laufenden Bauarbeiten 

und dem anstehenden prov. Belagseinbau 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den aktuellen Stand, den bevorstehenden Belags-

einbau sowie die im neuen Jahr geplanten weiteren Arbeiten informieren. 

Bisherige 

Arbeiten: 

Die Bauunternehmung hat inzwischen die Werkleitungen der Wasserver-

sorgung und der Elektroversorgung in den Etappen 1 und 2, ab der  

Einfahrtsbremse bis zur Liegenschaft In den Reben Nr. 24, verlegt. 

Auszuführende 

Arbeiten: 

Vor den Betriebsferien der Bauunternehmung wird in den Etappen 1 und 

2 ein provisorischer Belag eingebaut. Dieser stellt sicher, dass die befah-

renen und begangenen Flächen während der Weihnachts- und Betriebs-

ferien (22.12.2025–16.01.2026) in einem sicheren und benutzbaren Zu-

stand sind. Damit bleiben sowohl die Zufahrten zu den Liegenschaften als 

auch der Durchgangsverkehr während dieses Zeitraums gewährleistet. 

Die Vorbereitungsarbeiten für den provisorischen Belag erfolgen am  

Donnerstag, 11.12.2025, und Freitag, 12.12.2025. Der Einbau des Belags ist 

für Montag, 15.12.2025, vorgesehen. 

Einschränkungen: Während den Vorbereitungs- und Belagsarbeiten ist die Zu- und Weg-

fahrt zu den angrenzenden Liegenschaften innerhalb der Etappe 1 und 2 

(Baustellenbereich) für den motorisierten Individualverkehr von  

Donnerstagmorgen, 11.12.25 bis Dienstagmorgen, 16.12.25 ca. 07:00 Uhr 

nicht möglich. 

Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge während dieser Zeit, insbesondere wäh-

rend der Belagsarbeiten, ausserhalb des Baustellenbereichs ab und nut-

zen Sie die Parkmöglichkeiten auf der Gemeindestrasse In den Reben 

ausserhalb der Bauzone. 

Für die Fussgängerinnen und Fussgänger entstehen keine wesentlichen 

Einschränkungen. Situativ können aufgrund des Baggerstandorts oder 

Materialtransporte kurze Wartezeiten entstehen. Wir bitten Sie, bei sol-

chen Situationen dem Baustellenpersonal Folge zu leisten.  
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Weitere 

Arbeiten ab  

Januar 2026 

Die Bauarbeiten werden im kommenden Jahr ab Montag, 19. Januar 

2026, wieder aufgenommen. 

Die Arbeiten starten in der Etappe 2 mit den Grab- und Rohrverlegearbei-

ten für die Leitungen der Wasserversorgung, der Elektroversorgung so-

wie für den Neubau der Meteorwasserleitung. Die Arbeiten beginnen auf 

Höhe der Liegenschaft In den Reben 19 und verlaufen in Richtung Westen 

bis zur Hangsiedlung. 

 

Abbildung 1: Übersicht provisorischer Belagseinbau (Quelle: AGIS Viewer © Kanton Aargau) 

Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehen Ihnen folgende  

Personen gerne zur Verfügung: 

Funktion Firma Vertreten durch Telefon, E-Mail 

Bauherrschaft Gemeinde Auenstein 

Schürmatt 1 

5105 Auenstein 

Ken Joho  

(Brunnenmeister) 

079 606 61 19 

bauamt@td-auenstein.ch 

AEW Energie AG 

Sägestrasse 6 

5600 Lenzburg 

Thomas Gisin 062 885 47 42 

thomas.gisin@aew.ch 

Bauleitung Bodmer Bauingenieure AG 

Industriestrasse 25 

5033 Buchs 

Dominic Hilfiker  

(Bauleitung) 

062 838 21 91 

d.hilfiker@bodmering.ch 

Bauunternehmung Cellere Bau AG 

Alte Lenzburgerstrasse 6 

5242 Birr 

Markus Buser 

(Bauführung) 

markus.buser@cellere.ch 

Wenn Sie ein Anliegen haben, zögern Sie nicht sich mit dem Baustellen-Polier oder der  

Bauleitung in Verbindung zu setzen. 

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe während der Bauzeit. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel. 

mailto:thomas.gisin@aew.ch

