

Aarau, 14. April 2026

Auenstein, Sanierung In den Reben Strassenbauarbeiten Etappe 1 & 2

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die anstehenden Strassenbauarbeiten in den Etappen 1 und 2.

Auszuführende Arbeiten

Ab **Montag, 20. April 2026**, beginnen die Strassenbauarbeiten in den Etappen 1 und 2. Zu Beginn wird der verbleibende Asphaltbelag entfernt und die bestehenden Randabschlüsse abgebrochen.

In der Kalenderwoche 17 und 18 werden die neuen Randabschlüsse etappenweise versetzt. Im Anschluss erfolgen die Planierarbeiten sowie das Versetzen der Schachtdeckel. Der Belagseinbau (Tragschicht) erfolgt ebenfalls etappenweise und ist in der Kalenderwoche 20 vom **11.05.2026 bis 13.05.2026** geplant.

Die Belagsarbeiten sind aus Qualitätsgründen witterungsabhängig und können nur bei trockener Witterung ausgeführt werden. Über allfällig witterungsbedingte Verschiebungen informieren wir Sie rechtzeitig.

Einschränkungen:

Während den Strassenbauarbeiten vom **20.04.2026 bis 13.05.2026** ist die Zu- und Wegfahrt zu den angrenzenden Liegenschaften innerhalb der Etappen 1 und 2 für den motorisierten Individualverkehr nicht möglich.

Die Anwohner/innen werden gebeten, ihre Fahrzeuge ausserhalb des Baustellenbereichs der Etappen 1 und 2 abzustellen. Parkmöglichkeiten bestehen entlang der Gemeindestrasse In den Reben ausserhalb der Bauzone am Strassenrand.

Die Zugänglichkeit zu den Liegenschaften zu Fuss bleibt gewährleistet.

Vorplatz- Anpassungen

Im Zusammenhang mit den Strassenbauarbeiten erfolgen ebenfalls die Vorplatzanpassungen. Bei Liegenschaften mit Verbundsteinvorplätzen erfolgt die Anpassung analog dem ursprünglichen Zustand. Bei Vorplätzen mit Belag werden die erforderlichen Anpassungen vor Ort mit den jeweiligen Grundeigentümer/innen besprochen. Die Bauleitung wird diesbezüglich direkt Kontakt aufnehmen und einen örtlichen Termin vereinbaren.

- Abfahren:** Die Kehr- und Grünabfuhr bleibt während der Bauzeit mit Unterstützung der Bauunternehmung gewährleistet. Bitte stellen Sie die Container und Abfallsäcke an den gewohnten Standorten bereit.
- Erschütterungen:** Im Zusammenhang mit den ausgeführten Bauarbeiten kam es zeitweise zu Erschütterungen. Allfällig entstandene Risse an den Liegenschaften können der Bauleitung gemeldet werden. In diesem Fall wird eine örtliche Begehung zusammen mit einer Vertretung der Eberhard & Partner AG durchgeführt.
- Rückschnitt der Bepflanzung:** Seit dem Baustart hat die Bepflanzung teilweise wieder deutlich an Wuchs zugenommen. Für die kommenden Strassenbauarbeiten und insbesondere für den Belageinbau ist es zwingend erforderlich, dass alle Pflanzen, Sträucher und Hecken bis zur Grundstücksgrenze zurückschnitten werden. Wir bitten die Grundeigentümer/innen, den Rückschnitt bis in der **Kalenderwoche 20 (bis 11.05.26)** vorzunehmen.




Abbildung 1: Übersicht Strassenbauarbeiten (Quelle: AGIS Viewer © Kanton Aargau)

Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehen Ihnen folgende Personen gerne zur Verfügung:

Funktion	Firma	Vertreten durch	Telefon, E-Mail
Bauherrschaft:	Gemeinde Auenstein Schürmatt 1 5105 Auenstein	Ken Joho (Brunnenmeister)	079 606 61 19 bauamt@auenstein.ch
Bauleitung:	Bodmer Bauingenieure AG Industriestrasse 25 5033 Buchs	Dominic Hilfiker (Bauleitung)	062 838 21 91 d.hilfiker@bodmering.ch

Wenn Sie ein Anliegen haben, zögern Sie nicht sich mit dem Baustellen-Polier oder der Bauleitung in Verbindung zu setzen.

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe während der Bauzeit.